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SOALAN 

 

Senator Dato’ Abdul Halim Bin Suleiman minta MENTERI 

PENGANGKUTAN menyatakan perkembangan terkini projek Rapid 

Transit System (RTS) Link yang menghubungkan Singapura dan Johor 

Bahru. 
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JAWAPAN 

 

Tuan Yang di-Pertua, 

 

1. RTS Link merupakan sebuah sistem pengangkutan rel yang akan 

menghubungkan Johor Bahru dan Woodlands North, Singapura. 

Pengoperasian RTS Link yang dijangka bermula pada 31 Disember 2026 

dapat mengurangkan masalah kesesakan trafik di sempadan Malaysia – 

Singapura.  

 

2. Perkhidmatan RTS Link boleh menampung sehingga 100,000 

penumpang sehari (maksima) dengan kekerapan tren 3.6 minit pada 

waktu puncak. Dianggarkan 30,000 – 40,000 penumpang sehari akan 

menggunakan perkhidmatan RTS pada tahun pertama operasi bermula. 

  

3. Setakat ini, Kerajaan telah membelanjakan RM2.5 bilion untuk 

kerja-kerja penyiapan infrastruktur sivil projek RTS di bahagian Malaysia. 

Kos sebanyak RM5.2 bilion telah diperuntukkan untuk keseluruhan projek 

untuk bahagian Malaysia sehingga siap dibina. 

 

4. Sehingga November 2024, status kemajuan pelaksanaan projek 

berkenaan adalah sebanyak 95% bagi kerja-kerja infrastruktur. Manakala, 

kerja-kerja pemasangan komponen sistem lain seperti stok kereta (rolling 

stock), signaling, Power Supply & Distribution dan telekomunikasi yang 

bermula bulan Disember 2024.  

 

5. Untuk makluman, Malaysia Rapid Transit System Sdn. Bhd. 

(MRTS) sebagai InfraCo Malaysia telah memberikan akses awal kepada 

RTS Operation Pte. Ltd. (RTSO) iaitu pengendali operasi di Depoh Wadi 

Hana sejak 30 September 2024 untuk memulakan kerja-kerja 

pemasangan landasan kereta api (trackworks). 

 

6. Kerajaan sentiasa komited untuk meneruskan projek pembinaan 

RTS ini mengikut garis masa perancangan projek yang ditetapkan yang 

dijangka akan memulakan operasi pada 31 Disember 2026.  

 

Sekian, terima kasih. 


